
HEF Strandvejskvarteret Vandforsyning. Løsning 2 (styret underboring i baghaver)  

Budgetoverslag - projektering og udførelse Prisniveau 2025 Alle priser er ekskl. moms

2024-10-11 udkast

Aktivitet Udføres af:

Pris i Gaihedes 

overslag (prisniveau 

2024)

Minimumpris Sandsynlig pris Maximumpris Bemærkning -min pris Bemærkning -sand pris Bemærkning - max pris

Styret underboring, inkl. jord, vvs, murer stillads, 

diamantboring mm
Entr. 1 27.500.000 25.000.000 30.250.000 40.262.750 Lav pris pga. konkurrence

Gaihede-overslag.

 Indekseret med 10 %

Sandsynlig pris indekseret med 

10 % i 3 år

Byggeplads og vinterforanstaltninger Entr. 1 1.925.000 1.000.000 2.117.500 2.818.393
Ingen vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger 

Gaihede-overslag.

 Indekseret med 10 %

Sandsynlig pris indekseret med 

10 % i 3 år

Byggestyring inkl. entreprenørens 

beboerhåndtering
Entr. 1 2.942.500 2.942.500 3.236.750 4.308.114 Gaihede-overslag

Gaihede-overslag.

 Indekseret med 10 %

Sandsynlig pris. Indekseret med 

10 % i 3 år

Bortskaffelse forurenet jord Entr. 1 0 0 100.000 300.000 Al jord genindbygges

Uforudseelige udgifter  til entr. 1 . Entr. 1 3.236.750 2.894.250 3.560.425 11.847.314

Minimumspris

 (UFO 10 %).

Gaihede-overslag 

 (UFO 10 %).

 Indekseret med 10 %

Max-Pris (UFO 25 %)

Teknisk rådgivning - kontrakt Gaihede 2.980.000 600.000 3.278.000 3.500.000
Gaihede-overslag.

 Indekseret med 10 %

Teknisk rådgivning - uforudset Gaihede 0 0 655.600 1.175.600  20% uforudset
Forlænget byggetid på 1 år

 (10 timer/uge)

Bygherrerådgivning - udbud og kontrahering 

(kontrakt)
Emcon 0 190.000 190.000 190.000

Bygherrerådgivning - udbud og kontrahering 

uforudset
Emcon 0 0 38.000 114.000 20% uforudset 60 % uforudset

Bygherrerådgivning - udførelse (kontrakt) Emcon 0 450.000 560.000 1.044.000 14 mdr af 20 timer   30 mdr af 10 timer 24mdr af 30 timer

Bygherrerådgivning - uforudset Emcon 0 0 150.000 740.000 20 % uforudset
Forlænget byggetid på 1 år 

(10 timer/måned)

Div. Rådgivning Diverse 0 0 200.000 400.000

Registreringer  og indmåling Diverse 0 0 100.000 200.000

38.584.250 33.076.750 44.436.275 66.900.171   

 

      

  

90 % fraktil 51.308.146 kr. ekskl. moms

70 % fraktil 48.560.299 kr. ekskl. moms

50% fraktil 46.657.149 kr. ekskl. moms

Pris forfordelt på 393 stk. huse:  
Beregnet ved 70 %-fraktilen er udgiften pr. hus: 123.563 kr. ekskl. moms
Beregnet ved 70 %-fraktilen er udgiften pr. hus: 154.454 kr .inkl. moms
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